

Titel: Medizinische Beratung und Therapie

Fachredaktion: Jörg Renz

Co-Referat: Roland Bachmann

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
27. März 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
26. Juni 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 31. Juli 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 23. Oktober 2023	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 20. November 2023	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 20. November 2023	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 8. Dezember 2023	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 22. Dezember 2023	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 3. Januar 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 5. Januar 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 17. Januar 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 25. Januar 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 31. Januar 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 1. Februar 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 5. Februar 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 7. Februar 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 7. Februar 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 12. Februar 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 14. Februar 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 19. Februar 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 21. Februar 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 29. Februar 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 11. März 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: **Theologie, Religionswissenschaften**

Fachredaktion: **Martin Bollhalder**

Co-Referat: **Valérie Schäfer**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
17. April 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
17. Juli 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 21. August 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 13. November 2023	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 11. Dezember 2023	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 11. Dezember 2023	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 29. Dezember 2023	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 12. Januar 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 24. Januar 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 26. Januar 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 7. Februar 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 15. Februar 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 21. Februar 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 22. Februar 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 26. Februar 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 28. Februar 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 28. Februar 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder	P > RT (RL) RT		47
Montag, 4. März 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		52
Mittwoch, 6. März 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 11. März 2024	Verknüpfung Fotos, Insete, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 13. März 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 21. März 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 1. April 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Psychologie

Fachredaktion: Nora Kehlstadt / Diana Abegglen

Co-Referat: Jörg Renz

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
8. Mai 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
7. August 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 11. September 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 4. Dezember 2023	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 1. Januar 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 1. Januar 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 19. Januar 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 2. Februar 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 14. Februar 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 16. Februar 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 28. Februar 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 7. März 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 13. März 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 14. März 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 18. März 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 20. März 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 20. März 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 25. März 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 27. März 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 1. April 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 3. April 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 11. April 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 22. April 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Soziale Arbeit

Fachredaktion: Nadine Bless

Co-Referat: Nathalie Bucher

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless, RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
29. Mai 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
28. August 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Donnerstag, 28. September 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	148
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 25. Dezember 2023	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 22. Januar 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 22. Januar 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 9. Februar 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 23. Februar 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 6. März 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 8. März 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 20. März 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 28. März 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 3. April 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 4. April 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 8. April 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 10. April 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 10. April 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 15. April 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 17. April 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 22. April 2024	Verknüpfung Fotos, Insetate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 24. April 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 2. Mai 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 13. Mai 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Umweltwissenschaften

Fachredaktion: Christina Ochsner

Co-Referat: Diana Abegglen

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
19. Juni 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
18. September 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 23. Oktober 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Donnerstag, 11. Januar 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	64
Montag, 12. Februar 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 12. Februar 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 1. März 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 15. März 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 27. März 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 29. März 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 10. April 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 18. April 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 24. April 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 25. April 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 29. April 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 1. Mai 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 1. Mai 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 6. Mai 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 8. Mai 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 13. Mai 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 15. Mai 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 23. Mai 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 3. Juni 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Materialwissenschaft, Nanowissenschaften, Mikrotechnik

Fachredaktion: **Barbara Kunz**

Co-Referat: **Christina Ochsner**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
31. Juli 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
30. Oktober 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 4. Dezember 2023	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 26. Februar 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 25. März 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 25. März 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 12. April 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 26. April 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 8. Mai 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 10. Mai 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 22. Mai 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 30. Mai 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 5. Juni 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 6. Juni 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an P	DR > RL		41
Montag, 10. Juni 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 12. Juni 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 12. Juni 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 17. Juni 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 19. Juni 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 24. Juni 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 26. Juni 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 4. Juli 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 15. Juli 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Tourismus, Hotelmanagement, Facility Management

Fachredaktion: **Susanne Stolz**

Co-Referat: **Martin Bollhalder**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
11. September 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
11. Dezember 2023	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 15. Januar 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und der Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 8. April 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 6. Mai 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 6. Mai 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 24. Mai 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 7. Juni 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 19. Juni 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 21. Juni 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 3. Juli 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 11. Juli 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 17. Juli 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 18. Juli 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 22. Juli 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 24. Juli 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 24. Juli 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 29. Juli 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 31. Juli 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 5. August 2024	Verknüpfung Fotos, Insetate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 7. August 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 15. August 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 26. August 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Heil- und Sonderpädagogik

Fachredaktion: Melanie Lentze

Co-Referat: Christina Ochsner

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
2. Oktober 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
1. Januar 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 5. Februar 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 29. April 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 27. Mai 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 27. Mai 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 14. Juni 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 28. Juni 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 10. Juli 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 12. Juli 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 24. Juli 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 1. August 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 7. August 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 8. August 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 12. August 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 14. August 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 14. August 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 19. August 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 21. August 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 26. August 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 28. August 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 5. September 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 16. September 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Elektrotechnik und Informationstechnologie

Fachredaktion: **Jonilla Keller**

Co-Referat: **Nadine Bless**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
23. Oktober 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
22. Januar 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 26. Februar 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 20. Mai 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 17. Juni 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 17. Juni 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 5. Juli 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 19. Juli 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 31. Juli 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 2. August 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 14. August 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 22. August 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 28. August 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 29. August 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 2. September 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 4. September 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 4. September 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 9. September 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 11. September 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 16. September 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 18. September 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 26. September 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 7. Oktober 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: **Biologie**

Fachredaktion: **Nathalie Bucher**

Co-Referat: **Martina Friedli**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
13. November 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
12. Februar 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 18. März 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 10. Juni 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 8. Juli 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 8. Juli 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 26. Juli 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 9. August 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 21. August 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 23. August 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 4. September 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 12. September 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 18. September 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 19. September 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 23. September 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 25. September 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 25. September 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 30. September 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 2. Oktober 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 7. Oktober 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 9. Oktober 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 17. Oktober 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 28. Oktober 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Informatik, Wirtschaftsinformatik

Fachredaktion: **Nora Kehlstadt**

Co-Referat: **Barbara Kunz**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
4. Dezember 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	RL (FR)	- 8-10	270
4. März 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 8. April 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 1. Juli 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 29. Juli 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 29. Juli 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 16. August 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 30. August 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 11. September 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 13. September 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 25. September 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 3. Oktober 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 9. Oktober 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 10. Oktober 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 14. Oktober 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 16. Oktober 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 16. Oktober 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 21. Oktober 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 23. Oktober 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 28. Oktober 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 30. Oktober 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 7. November 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 18. November 2024	Belegversand	SDBB/RT		80

Titel: Medien und Information

Fachredaktion: **Martina Friedli**

Co-Referat: **Nadine Bless**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless, RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
25. Dezember 2023	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
25. März 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 29. April 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 22. Juli 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 19. August 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 19. August 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 6. September 2024	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 20. September 2024	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 2. Oktober 2024	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 4. Oktober 2024	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 16. Oktober 2024	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 24. Oktober 2024	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 30. Oktober 2024	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 31. Oktober 2024	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 4. November 2024	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 6. November 2024	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 6. November 2024	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 11. November 2024	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 13. November 2024	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 18. November 2024	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 20. November 2024	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 28. November 2024	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 9. Dezember 2024	Belegversand	SDBB/RT		80