

Titel: Wirtschaftswissenschaften

Fachredaktion: **Nadine Bless**

Co-Referat: **Diana Abegglen**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless, RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
22. April 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
22. Juli 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 26. August 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 18. November 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 16. Dezember 2024	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 16. Dezember 2024	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 3. Januar 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 17. Januar 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 29. Januar 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 12. Februar 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 20. Februar 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 26. Februar 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 27. Februar 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 28. Februar 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 3. März 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 4. März 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 10. März 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 13. März 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 17. März 2025	Verknüpfung Fotos, Insetate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 19. März 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 27. März 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 7. April 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrhrxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Theater, Film, Tanz

Fachredaktion: **Lena Gregoris**

Co-Referat: **Martin Bollhalder**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
13. Mai 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf)	FR (RL)	- 8-10	270
	Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes			
12. August 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 16. September 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 9. Dezember 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 6. Januar 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 6. Januar 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 24. Januar 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 7. Februar 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 19. Februar 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 5. März 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 13. März 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 19. März 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 20. März 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 24. März 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 26. März 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 26. März 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 31. März 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 2. April 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 7. April 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 9. April 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 17. April 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 28. April 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrshrxCCapsl6gz0I4heIGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Chemie, Biochemie

Fachredaktion: Barbara Kunz

Co-Referat: Jonilla Keller

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
3. Juni 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
2. September 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 7. Oktober 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 30. Dezember 2024	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 27. Januar 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 27. Januar 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 14. Februar 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 28. Februar 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 12. März 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 26. März 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 3. April 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 9. April 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 10. April 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 14. April 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 16. April 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 16. April 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 21. April 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 23. April 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 28. April 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 30. April 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 8. Mai 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 19. Mai 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrshrxCCapsl6gz0I4heIGqVkjknbvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: **Anglistik**

Fachredaktion: **Regula Waldesbühl**

Co-Referat: **Susanne Stolz**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
24. Juni 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
23. September 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Donnerstag, 24. Oktober 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	148
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 20. Januar 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 17. Februar 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 17. Februar 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 7. März 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 21. März 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 2. April 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 4. April 2025	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 16. April 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 24. April 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 30. April 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 1. Mai 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 5. Mai 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 7. Mai 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 7. Mai 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 12. Mai 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 14. Mai 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 19. Mai 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 21. Mai 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 29. Mai 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 9. Juni 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrhrxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Mathematik, Rechnergestützte Wissenschaften, Physik

Fachredaktion: **Fabienne Omlin**

Co-Referat: **Nora Kehlstadt**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
15. Juli 2024	Start Planung (Sitzung/Mail/Telefon) Festlegen der Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
14. Oktober 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 18. November 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Donnerstag, 6. Februar 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	64
Montag, 10. März 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 10. März 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 28. März 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 11. April 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 23. April 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Freitag, 25. April 2025	Ablieferung ePerspektiven an berufsberatung@sdbb.ch, Kopie an RL	FR > bb.ch/RL	+ 0.5	14
Mittwoch, 7. Mai 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 15. Mai 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 21. Mai 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 22. Mai 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 26. Mai 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 28. Mai 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 28. Mai 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 2. Juni 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 4. Juni 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 9. Juni 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 11. Juni 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 19. Juni 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 30. Juni 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrshxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Fachredaktion: **Cornelia Berthold-Meister**

Co-Referat: **Barbara Kunz**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
5. August 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
4. November 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 9. Dezember 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 3. März 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 31. März 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 31. März 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 18. April 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 2. Mai 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 14. Mai 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 28. Mai 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 5. Juni 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 11. Juni 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 12. Juni 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 16. Juni 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Mittwoch, 18. Juni 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		47
Mittwoch, 18. Juni 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		47
Montag, 23. Juni 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Mittwoch, 25. Juni 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	54
Montag, 30. Juni 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 2. Juli 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 10. Juli 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 21. Juli 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrshrxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: **Life Sciences**

Fachredaktion: **Gil Bieler**

Co-Referat: **Barbara Kunz**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
26. August 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
25. November 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 30. Dezember 2024	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 24. März 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 21. April 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 21. April 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 9. Mai 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 23. Mai 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 4. Juni 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 18. Juni 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 26. Juni 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 2. Juli 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 3. Juli 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 4. Juli 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 7. Juli 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 8. Juli 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 14. Juli 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 17. Juli 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 21. Juli 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 23. Juli 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 31. Juli 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 11. August 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrshxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: **Pflege, Geburtshilfe**

Fachredaktion: **Valérie Schäfer**

Co-Referat: **Regula Waldesbühl**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
16. September 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf)	FR (RL)	- 8-10	270
	Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes			
16. Dezember 2024	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 20. Januar 2025	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 14. April 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 12. Mai 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 12. Mai 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 30. Mai 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 13. Juni 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 25. Juni 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 9. Juli 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 17. Juli 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 23. Juli 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 24. Juli 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 25. Juli 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 28. Juli 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 29. Juli 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 4. August 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 7. August 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 11. August 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 13. August 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 21. August 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 1. September 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrshrxCCapsl6gz0I4heIGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Medizin

Fachredaktion: Nadine Bless

Co-Referat: Barbara Kunz

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless, RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
18. November 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
17. Februar 2025	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 24. März 2025	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 16. Juni 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 14. Juli 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 14. Juli 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 1. August 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 15. August 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 27. August 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 10. September 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 18. September 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 24. September 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 25. September 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 26. September 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 29. September 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 30. September 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 6. Oktober 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 9. Oktober 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 13. Oktober 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 15. Oktober 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 23. Oktober 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 3. November 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrshrxCCapsl6gz0l4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Soziologie, Politikwissenschaft, Gender Studies

Fachredaktion: **Jonilla Keller**

Co-Referat: **Regula Waldesbühl**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
28. Oktober 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
27. Januar 2025	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 3. März 2025	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 26. Mai 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 23. Juni 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 23. Juni 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 11. Juli 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 25. Juli 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 6. August 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 20. August 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 28. August 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 3. September 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 4. September 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Montag, 8. September 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		45
Montag, 8. September 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 9. September 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 15. September 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 18. September 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 22. September 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 24. September 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 2. Oktober 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 13. Oktober 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrshxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: **Erziehungswissenschaft, Fachdidaktik**

Fachredaktion: **Jörg Renz**

Co-Referat: **Diana Abegglen**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
18. November 2024	Start Planung (Mail/Telefon mit RL nach Bedarf) Überprüfen: Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
17. Februar 2025	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 24. März 2025	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 16. Juni 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 14. Juli 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 14. Juli 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 1. August 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 15. August 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 27. August 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 10. September 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 18. September 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 24. September 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 25. September 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 26. September 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 29. September 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 30. September 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 6. Oktober 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 9. Oktober 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 13. Oktober 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 15. Oktober 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 23. Oktober 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 3. November 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsrshrCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>

Titel: Altertumswissenschaften

Fachredaktion: **Gil Bieler**

Co-Referat: **Isabelle Lanzrein**

FR = Fachredaktion, RL = Redaktionsleitung, Co-R = Co-Referent/in, NB = Nadine Bless,,
RT = René Tellenbach, P = Produktion, DR = Druckerei, F = Fotograf

Zeitplan

Termin	Was	Wer	Countdown	
			Mte	Tge
9. Dezember 2024	Start Planung (Sitzung/Mail/Telefon) Festlegen der Termine und Grobstruktur des Heftes	FR (RL)	- 8-10	270
10. März 2025	Konzept mit Seitenplan mit Co-Referat besprechen (Vollständigkeit, Repräsentativität, Schwerpunkte)	FR / Co-R	- 6	179
Montag, 14. April 2025	Seitenplan senden an Redaktionsleitung	FR > RL	- 5	144
Achtung: rund 3-4 Wochen vor Tabellenproduktion: Anfrage an berufsberatung@sdbb.ch zwecks Überprüfung Liste Studienrichtungen	Recherche von bestehenden Porträts und neuer Porträtspartner, Herstellung (samt Gegenlesen) der Porträts, Inhaltbeschaffung (Texte, Tabellen, etc.)	FR		
Montag, 7. Juli 2025	Liste mit Kontaktkoordinaten der Porträtspartner (Vorname, Name, Mailadresse, Tel., Verfügbarkeit)	FR > RL/RT	- 3	60
Montag, 4. August 2025	Übergabe der Inhalte an Co-Referat	FR > Co-R	- 1	32
Montag, 4. August 2025	Anfrage bei RT: Abdruckrechte für Fachgebietstexte	FR > RT	- 1	32
Freitag, 22. August 2025	Rückmeldung aus dem Co-Referat Einarbeitung durch die Fachredaktion	Co-R > FR FR	- 0.5	14
Freitag, 5. September 2025	Redaktionsschluss: Abgabe aller Texte (+ Seitenplan) + ev. Fotoideen (v.a. Fachgebiet)	FR > RL	0	0
Mittwoch, 17. September 2025	Textredaktion; Aufbereitung der Texte fürs Layout Abklärung offener Fragen mit FR Lektorat Studiumteil > Umsetzung Abgabe Seitenplan, Texte und Fotos in Layout	RL RL > FR NB > RL RL > P		12
Mittwoch, 1. Oktober 2025	Layoutumsetzung; Probleme mit Textmengen, Fotos, Rückfragen an FR	P > RL RL > FR > RL/P		26
Donnerstag, 9. Oktober 2025	Layoutkontrolle, Kürzungen, Bildlegenden, Formales, Titel, Zwischentitel etc. 1. Layout an FR/Korrektorat	RL RL > FR/DR		34
Mittwoch, 15. Oktober 2025	Letzte Rückmeldungen durch FR	FR > RL		40
Donnerstag, 16. Oktober 2025	Korrektorat Druckerei, Korrekturen an RL	DR > RL		41
Freitag, 17. Oktober 2025	Umsetzung Korrekturen von FR und Korrektorat DR	RL/P		42
Montag, 20. Oktober 2025	Korrekturumsetzungskontrolle	RL		45
Dienstag, 21. Oktober 2025	Bildermeldung Abklärung Bildrechte, Beschaffung Bilder GzD der Porträtbilder durch Fotograf	P > RT (RL) RT RL/P > F > RL/P		46
Montag, 27. Oktober 2025	Korrekturumsetzung, allenfalls Bildwechsel, Korrekturumsetzungskontrolle, Freigabe	P RL		52
Donnerstag, 30. Oktober 2025	Lieferung definitive Dateien an Druckerei	P > DR	+ 1.5	55
Montag, 3. November 2025	Verknüpfung Fotos, Inserate, Gut zum Druck	DR > RL/P		59
Mittwoch, 5. November 2025	Prüfung, Freigabe GzD oder allenfalls allerletzte Korrekturen	RL/P > DR		61
Donnerstag, 13. November 2025	Druck und Auslieferung	DR > SDBB	+ 2	69
Montag, 24. November 2025	Belegversand	SDBB/RT		80

E-Perspektiven: Abgabefrist siehe

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrshrxCCapsl6gz0I4helGqVkjknvW-P9g-CKFsPOc/edit?gid=0#gid=>